

FASE 1: PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

(SEMANAS 1 A 2)

El objetivo es dejar todo definido antes de escribir la primera línea de código.



SEMANA 1: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y ARQUITECTURA

- ✓ Reunión de inicio para recopilar textos (Quiénes somos, lista de beneficios, convenios, logos de aliados y datos de asociados iniciales).
- ✓ Creación del mapa del sitio (Sitemap) definitivo.
- ✓ Elección del stack tecnológico (Ej: WordPress / Astro + Strapi / Laravel).



SEMANA 2: DISEÑO DE INTERFAZ

- ✓ Creación de wireframes (bocetos) para versión Móvil y Escritorio.
- ✓ Definición de la paleta de colores corporativos de Asobares y tipografías.



HITO DE LA FASE:
APROBACIÓN DEL DISEÑO
POR PARTE DE LA DIRECTIVA DE ASOBARES.

FASE 2: DESARROLLO BASE Y CONTENIDOS

(SEMANAS 3 A 4)

Construcción de la estructura estática y secciones institucionales.



SEMANA 3: MAQUETACIÓN INICIAL Y SECCIONES INSTITUCIONALES

- ✓ Configuración del proyecto, hosting de pruebas y base de datos.
- ✓ Desarrollo del Menú de navegación, (con enlace a Asobares Nacional) y sección "Quiénes somos".
- ✓ Construcción de la sección "Beneficios y Aliados" (carrusel de logos).



FASE 3: FUNCIONALIDADES AVANZADAS E INTEGRACIONES

(SEMANAS 5 A 6)

Conexión de la pasarela de pagos y panel administrativo.



SEMANA 5: PASARELA DE PAGOS



Integración con la pasarela seleccionada (**Wompi**, **Bold** o **PayU**) para cobro de cuotas o inscripciones.



Pruebas de transacción en entorno de desarrollo.

Wompi **bold** **PayU**



SEMANA 6: PANEL DE ADMINISTRACIÓN (CMS)



Configuración del panel interno para que el personal de Asobares pueda agregar, editar o eliminar asociados, eventos y capacitaciones **sin código**.



FASE 4: PRUEBAS, LANZAMIENTO Y ENTREGA (SEMANAS 7 A 8)

Asegurar que todo funcione sin errores y capacitar al equipo.



SEMANA 7: PRUEBAS GLOBALES Y CORRECCIONES

- ✓ Pruebas en diferentes dispositivos (celulares Android/iOS, tablets, laptops).
- ✓ Verificación de velocidad de carga y optimización de imágenes.
- ✓ Corrección de errores (bugs) reportados por el tutor de práctica.



SEMANA 8: DESPLIEGUE EN VIVO Y CAPACITACIÓN

- ✓ Configuración del dominio final y certificado de seguridad (SSL/HTTPS), o en su defecto el requerido.
- ✓ Sesión de capacitación al equipo administrativo de Asobares para el uso del panel.
- ✓ Entrega de documentación técnica y manual de usuario.

