

Acta de ampliación de alcance

Decisión sobre lo pedido en la revisión del 28 de agosto · ASOBARES Capítulo Quindío

FECHA DE LA SESIÓN	_____	LUGAR	_____
MODALIDAD	_____	QUIÉN DECIDE	_____

1. Objeto

Dejar constancia escrita de la decisión de la dirección ejecutiva sobre **cuatro peticiones surgidas en la revisión del 28 de agosto de 2026** que **no forman parte del alcance contratado**: no están en el cronograma firmado ni en la especificación de requisitos, y por tanto no se pueden construir sin una decisión expresa que las incorpore.

Lo que este documento NO cubre. Los catorce señalamientos restantes de esa misma revisión son ajustes sobre módulos ya construidos —renombrar un título, ordenar un listado, retirar un dato de una ficha, corregir un texto— y **se ejecutan sin acta**, porque no amplían el alcance. Esta acta se limita a las cuatro peticiones de abajo, que sí lo amplían.

2. La regla que gobierna esta decisión

El alcance quedó congelado el **14 de agosto de 2026**. Desde entonces rige el mismo criterio: la ausencia de una funcionalidad no constituye incumplimiento mientras no figure en el cronograma firmado ni en la especificación, y **toda ampliación se registra por escrito antes de codificarse**.

La fecha límite de la práctica es el **22 de septiembre de 2026**. El tiempo disponible es fijo y ya está comprometido con la capa visual que la propia revisión del 28 de agosto priorizó. **Lo que entre aquí desplaza a otra cosa**, y el punto 5 existe para dejar dicho a qué.

3. Lo que se somete a decisión

Una decisión por petición. Dejar una fila sin marcar no la aplaza: la deja sin decidir, que es como se llega a la fecha límite con todo a medias.

REF.	LO QUE SE PIDIÓ	QUÉ IMPLICA CONSTRUIRLO	ANTES DEL 22 SEP	FASE II	SE DESCARTA
OBS3-15	Correo de alerta a la dirección cuando la secretaria o un pasante cambien algo, «para que sepa qué fue y no tenga que ir a abrir la página».	Barato solo si el correo saliente institucional ya existe , y hoy no existe. Depende del mismo trámite que bloquea el despliegue: la cuenta y el correo del gremio. Sin eso no se puede ni demostrar.	☐	☐	☐
OBS3-16	Reversión de cambios sobre la bitácora: ver todos los cambios «para que no haya excusa» y poder deshacerlos.	Es lo más caro de la lista y no es un ajuste, es un módulo. La mitad ya está hecha: la bitácora del panel registra hoy quién cambió qué, cuándo y qué campos. Lo que falta es solo deshacerlo, que es la parte cara.	☐	☐	☐
OBS3-17	Transparencia financiera en el portal del afiliado: estados financieros, gestión administrativa, actas e invitaciones.	No se puede codificar mientras el gremio no defina qué documento se publica y quién lo sube. Si la respuesta es «un PDF que sube la dirección», es una lista y un recurso del panel, no un módulo financiero — y entonces sí cabe.	☐	☐	☐
OBS3-18	Destacados pagos: pauta en portada y laterales rotativos «pero con un costo».	La base técnica ya existe en el panel. Lo que falta no es código: es la regla comercial —qué se cobra, a quién, por cuánto tiempo— y cómo se cobra. Eso lo define el gremio.	☐	☐	☐

4. Contrapropuestas del equipo

Se ofrecen porque en dos casos hay una versión que cabe en el tiempo disponible y probablemente resuelve la necesidad real. Marcar solo si sustituyen a lo pedido.

ACEPTA	EN VEZ DE	PROPUESTA
☐	OBS3-16	Enseñar la bitácora que ya existe , y limitar la reversión a los campos donde es barata —textos de configuración y de contenido—, nunca genérica. Deshacer cualquier cambio de cualquier tabla exige versionado completo y es trabajo de meses, no de semanas.
☐	OBS3-17	Una sección de documentos del gremio en el portal del afiliado: la dirección sube un PDF con su título y su fecha, y el afiliado con sesión iniciada lo descarga. Cubre estados financieros, actas e invitaciones sin construir un módulo financiero.

5. Qué se desplaza

A diligenciar solo si alguna petición se aprueba para antes del 22 de septiembre. El tiempo no es elástico y esta casilla evita que el desplazamiento se descubra en la última semana.

6. Observaciones de la dirección ejecutiva

7. Constancia

Lo marcado como **Fase II** queda fuera del alcance de esta práctica empresarial y no constituye incumplimiento de lo contratado. Lo marcado como **antes del 22 de septiembre** se incorpora al alcance y desplaza lo que se anote en el punto 5. Lo **descartado** no se vuelve a proponer sin una nueva acta.

Natalia Gutiérrez Directora ejecutiva · ASOBARES Capítulo Quindío Tutora empresarial · decide la ampliación	Juan José Sua Gómez Practicante · Universidad Alexander von Humboldt Presenta el alcance y su costo	Ingrid Montoya Warski Practicante · Universidad Alexander von Humboldt Presenta el alcance y su costo

Plataforma Web Oficial de ASOBARES Capítulo Quindío · Práctica empresarial, Universidad Alexander von Humboldt · Documento rector: Cronograma Sitio Web 2026, firmado por la dirección ejecutiva · Fecha límite de la práctica: 22 de septiembre de 2026. Este formato se diligencia y se firma el día de la sesión. Una vez firmado se anexa al expediente del proyecto en docs/ingenieria/.