

CRONOGRAMA PRACTICAS ASOBARES

PROYECTO: SITIO WEB – ASOBARES QUINDIO

ENTIDAD CREADORA: UNIVERSIDAD ALEXANDER VON HUMBOLT

INTRODUCCIÓN

Asobares Capítulo Quindío es la entidad gremial que representa, fortalece y dinamiza el sector nocturno, gastronómico y de entretenimiento en la región. Con el propósito de consolidar su presencia digital, mejorar la comunicación con sus afiliados y facilitar la atracción de nuevos empresarios del sector, se inicia el proyecto de desarrollo de la **Plataforma Web Oficial de Asobares Quindío**.

Este documento establece la hoja de ruta, los objetivos y el cronograma de trabajo estructurado para el equipo de desarrollo. La plataforma funcionará como el canal central institucional, integrando el directorio de asociados, la oferta de capacitaciones y eventos, convenios con aliados estratégicos, integración con Asobares Nacional y un módulo de pagos en línea para afiliaciones y servicios.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y desarrollar la página web oficial e interactiva de Asobares Capítulo Quindío, ofreciendo un canal centralizado de información institucional, gestión de servicios para los asociados y facilidades de pago en línea, bajo estándares modernos de usabilidad, diseño adaptativo y fácil administración.

Objetivos Específicos:

- **Establecer la identidad institucional:** Presentar de forma clara la misión, visión, beneficios y el respaldo de Asobares a nivel regional y nacional.
- **Visibilizar a los asociados:** Implementar un directorio dinámico e interactivo de los establecimientos afiliados del Quindío (Armenia, Salento, Filandia, etc.) con mapas y filtros de búsqueda.
- **Centralizar capacitaciones y eventos:** Crear un módulo para la difusión e inscripción en programas de formación y eventos del gremio.
- **Integrar pasarela de pagos:** Habilitar un sistema seguro de pagos en línea para el cobro de cuotas de afiliación y eventos.
- **Garantizar la autonomía administrativa:** Implementar un panel de gestión de contenidos (CMS) amigable para que el equipo de Asobares actualice la información de manera constante sin requerir soporte técnico continuo.

FASES DEL PROCESO

FASE 1: Planificación y Diseño (Semanas 1 a 2)

El objetivo es dejar todo definido antes de escribir la primera línea de código.

- **Semana 1: Levantamiento de información y arquitectura**
 - Reunión de inicio para recopilar textos (*Quiénes somos*, lista de beneficios, convenios, logos de aliados y datos de asociados iniciales).
 - Creación del **mapa del sitio (Sitemap)** definitivo.
 - Elección del *stack* tecnológico (Ej: WordPress / Astro + Strapi / Laravel)
- **Semana 2: Diseño de interfaz**
 - Creación de *wireframes* (bocetos) para versión **Móvil y Escritorio**.
 - Definición de la paleta de colores corporativos de Asobares y tipografías.
 - **Hito de la fase:** Aprobación del diseño por parte de la directiva de Asobares.

FASE 2: Desarrollo Base y Contenidos (Semanas 3 a 4)

Construcción de la estructura estática y secciones institucionales.

- **Semana 3: Maquetación inicial y secciones institucionales**
 - Configuración del proyecto, hosting de pruebas y base de datos.
 - Desarrollo del Menú de navegación, (con enlace a Asobares Nacional) y sección "Quiénes somos".
 - Construcción de la sección "Beneficios y Aliados" (carrusel de logos).

- **Semana 4: Módulos dinámicos (Asociados y Eventos)**
 - Creación del Directorio de Asociados con filtros por municipio (Armenia, Salento, Filandia, etc.).
 - Desarrollo del módulo de Capacitaciones y Eventos (calendario + formularios de inscripción).

FASE 3: Funcionalidades Avanzadas e Integraciones (Semanas 5 a 6)

Conexión de la pasarela de pagos y panel administrativo.

- **Semana 5: Pasarela de pagos**
 - Integración con la pasarela seleccionada (Wompi, Bold o PayU) para cobro de cuotas o inscripciones.
 - Pruebas de transacción en entorno de desarrollo.
- **Semana 6: Panel de administración (CMS)**
 - Configuración del panel interno para que el personal de Asobares pueda agregar, editar o eliminar asociados, eventos y capacitaciones sin código.

FASE 4: Pruebas, Lanzamiento y Entrega (Semanas 7 a 8)

Asegurar que todo funcione sin errores y capacitar al equipo.

- **Semana 7: Pruebas globales y correcciones**
 - Pruebas en diferentes dispositivos (celulares Android/iOS, tablets, laptops).
 - Verificación de velocidad de carga y optimización de imágenes.
 - Corrección de errores (*bugs*) reportados por el tutor de práctica.
- **Semana 8: Despliegue en vivo y capacitación**
 - Configuración del dominio final y certificado de seguridad (SSL/HTTPS), o en su defecto el requerido
 - Sesión de capacitación al equipo administrativo de Asobares para el uso del panel.
 - Entrega de documentación técnica y manual de usuario.

CONSIDERACIONES CLAVE PARA EL EQUIPO DE DESARROLLO/PRACTICANTES

Estimados pasantes, la correcta ejecución de esta plataforma dependerá tanto de la calidad del código como de la atención a los detalles de usabilidad y rendimiento, y la información suministrada como nosotros empresa.

A continuación, se definen las pautas obligatorias que deben regir el desarrollo del sitio:

1. Enfoque Mobile

Más del 80% de los usuarios navegarán desde smartphones.

Todo diseño, maquetación y componente debe conceptualizarse y probarse primero en teléfonos móviles antes que en pantallas de escritorio.

La navegación mediante menús desplegables, los formularios de inscripción y el directorio de asociados deben ser 100% funcionales y cómodos al uso táctil.

2. Autonomía Administrativa

* El personal de Asobares Quindío debe ser capaz de crear, editar y eliminar contenidos (noticias, capacitaciones, nuevos afiliados y logos de aliados) de forma intuitiva.

* No se aceptarán secciones clave *

3. Seguridad e Integración de Pagos

Certificado SSL (HTTPS): Es requisito indispensable para el procesamiento de información y pagos.

Pasarela de Pagos: La integración con la pasarela seleccionada (Wompi, Bold o PayU) debe realizarse primero en entorno de pruebas (Sandbox). Ninguna prueba se realizará con dinero real hasta validar respuestas del servidor.

Protección de datos: Los formularios deben cumplir con las normativas vigentes de tratamiento de datos personales (Habeas Data).

4. Rendimiento y Optimización Web

Optimización de imágenes: Todos los logos de aliados y fotos de establecimientos deben subirse comprimidos (formatos .webp o .svg para vectoriales) para evitar ralentizar la carga.

Tiempos de carga: La página principal no debe tardar más de 2.5 segundos en cargar.

SEO Institucional: Estructuración correcta de etiquetas HTML para asegurar que la página posicione correctamente al buscar "Asobares Quindío" o "bares en Armenia y Quindío"

5. Control de Versiones y Entregables

Repositorio de Código: Todo el código fuente del proyecto debe gestionarse a través de un repositorio en GitHub / GitLab con commits descriptivos de cada avance semanal.

Entregables Finales:

Manual de usuario sencillo (guía en PDF o video) para el administrador de Asobares.

Documentación técnica básica (credenciales de acceso, estructura de base de datos y tecnologías utilizadas).

Código fuente del proyecto y base de datos exportada.



Natalia Gutierrez
Directora ejecutiva
ASOBARES QUINDIO